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Organizacion y gestion del montaje de las instalaciones
eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales

.

- -

a Area: Sin clasificar Curso Bonificable
Modalidad: Teleformacion Contactar
Duracién: 100 h Recomendar
Precio: 50.00€ Matricularme

OBJETIVOS

Una vez finalizado el Médulo el alumno serd capaz de organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el
entorno de edificios y con fines especiales. En concreto el alumno serd capaz de: Analizar y recopilar la informacién necesaria para
organizar el aprovisionamiento del montaje de una instalacién eléctrica tipo en edificios de viviendas oficinas locales comerciales o
industriales a partir de la documentacién técnica (proyecto o memoria técnica de disefio) de la instalacién. Organizar el
aprovisionamiento para el montaje de una instalacién eléctrica tipo en edificios de viviendas oficinas locales comerciales o industriales
a partir de la informacién recopilada de la documentacién técnica. Analizar y recopilar la informacién necesaria para organizar el
montaje de una instalacién eléctrica tipo en edificios de viviendas oficinas locales comerciales o industriales a partir de la
documentacién técnica de la instalaciéon. Organizar el montaje de una instalacién eléctrica tipo en un edificio de viviendas oficinas
locales comerciales o industriales a partir de la informacién recopilada de la documentacién técnica del estudio basico de seguridad y
salud o normativa de seguridad. Gestionar el plan de montaje de una instalacién eléctrica tipo en un edificio de viviendas o industrial a
partir del plan de montaje y del estudio de seguridad y salud. Elaborar los protocolos de pruebas funcionales y de seguridad de una
instalacién eléctrica tipo en un edificio de viviendas o industrial a partir de la reglamentacién vigente y de las normas de calidad.

CONTENIDOS

UD1. Documentacién técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas.
1.1. Proyecto: Memoria y anexos.

1.2. Planos esquemas y croquis de trazado.

1.3. Memorias técnicas de disefio MTD: Caracteristicas generales de la instalacidn.
1.4. Previsién de cargas y cdlculo de circuitos.

1.5. Pliego de condiciones.

1.6. Mediciones.

1.7. Precios y presupuesto.

1.8. Estudio bésico de Seguridad y Salud.

1.9. Certificado de una instalacién y una obra.

1.10. Normativa de aplicacién: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y Guias de Interpretacién.
1.11. Normas UNE y CENELEC entre otras. Normativa medioambiental.

UD2. Gestién del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones.
2.1. Organizacién de un almacén tipo.

2.2. Tipos de almacenamiento.

2.3. Almacenes de obra: ubicacién organizacién y seguridad.

2.4. Ficheros de productos fichero de entradas y salidas.

2.5. Ciclos de compra del material.

2.6. Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras.

2.7. Control de existencias.

2.8. Gestién de inventarios.
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Condiciones de almacenamiento.

2.10. Procedimiento administrativo de planificacién y de ejecucion.
2.11. Software de gestién de almacenes.
UD3. Organizacién de proyectos de obra o montaje para el montaje de instalaciones eléctricas.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Procesos de montaje: Planning de la obra.

Replanteo de la obra mediciones cantidades.

Tareas a realizar.

Provision de materiales.

Asignacién de recursos.

Materiales auxiliares.

Rendimientos: Tiempos necesarios para unidad de obra.

Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspeccion.
Recursos y documentacion.

UDA4. Planificacién y gestién del montaje de las instalaciones eléctricas.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Diagrama de red del proyecto (PDM ADM entre otros).
Relacién de tareas. Estimacion de duracion de las actividades.
Recursos humanos y materiales asignados a las actividades.
Calendario de recursos para actividades.

Limitaciones.

Diagrama de Gantt: método constructivo: Gantt para seguimiento de actividades Gantt para el control de la carga de trabajo.

Técnicas PERT. Determinacién de actividades. Plazo minimo de ejecucién.
Relacién temporal entre actividades.
Identificacién de actividades y caminos criticos.

4.10. Método de precedencias: Secuenciacién de actividades fechas planificadas y fechas impuestas y demoras.

4.11. Software de planificacion y gestion de obras.

4.12. Otros métodos.

UD5. Elaboracion de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.
Elaboracién de protocolos de procedimientos de:.

Confeccién del certificado de la instalacién.

Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.

Control de puntos criticos.

Analisis de puntos de control criticos.

Estudio de métodos de control.

Equipos de medida.

Procedimientos de medicién.

5.10. Elaboracién de informes.
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